
新庁舎建設検討委員会 検討の進め方について 

１ 検討事項 

  富良野市庁舎建設基本構想をもとに、現庁舎の現状と課題、新庁舎に備える機能、規模、

事業費、事業手法等について調査・検討し、市庁舎と文化会館の複合化に必要な機能を備

えた新庁舎建設の基本計画を策定すること。 

２ 検討委員会の開催予定 

開催回数等 開催日程 議事予定 

第 1回検討委員会 平成 30 年 8 月 22 日 委員長及び副委員長の選任 

検討概要説明、現庁舎等見学 

先進地視察 平成 30 年 9 月下旬 

～10 月中旬 

先進地視察調査 

第 2回検討委員会 平成 30 年 10月 23 日 基本計画（案）の検討 

・現庁舎の現状と課題の整理 

・新庁舎建設基本方針と備える機能 

第 3回検討委員会 平成 30 年 11 月下旬 基本計画（案）の検討 

・新庁舎に備える機能 

・建設規模・事業費・事業手法等 

第 4回検討委員会 平成 31 年 1 月中旬 基本計画（案）の検討 

・部会報告の検討 

第 5回検討委員会 平成 31 年 2 月中旬 基本計画（案）の検討 

・全体の検討 

市長へ答申 平成 31 年 3 月中旬 

      ～下旬 

３ 会議の公開と会議録の公表 

検討委員会の会議は公開とする。なお、会議録は要点筆記とし、各委員の確認後に、市 

ホームページで公表する。 
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