

富良野市次期総合計画策定プロジェクト 「計画づくり⇒その先に向けて」

有識者会議③_令和2年度：2020年7月31日

フラノデザインの役割

各会議体・ワークショップの話し合いの場を支援

1

各会議体間、市民の意見を繋ぐ支援

2

情報の見える化・デザインの支援

3

その上で、本日はプロジェクトの現在地共有をもとに皆様の意見を聞かせて頂き、今後の総合計画策定までの大事な素材として活用させていただきます。

本日の目的

- (0) 前回内容の振り返り
- (1) 総合計画策定のプロセスの現在地
- (2) 人口データについて
- (3) 総合計画内容検討「骨格と基本構想」
- (4) 今後のスケジュール
- (5) 共創テーマ意見交換

(0) 前回内容の振り返り



【A】総合計画の前提・大切な視点

Version1.0

1. 未来は創るもの／構造変化に対応する新スタイルへの移行

- ① 人口減少をチャンスととらえる
- ② 「柔軟性」×「スピード」
- ③ 「チャレンジ」を応援する
- ④ 「真剣さ」×「遊び心」による創造性




2. 「ヒト」が中心であること

- ① 主役は誰か？
- ② 未来づくり人材が育つ環境とは？




3. 「つながり」のアップデート

- ① 真の協働とは？
- ② 目の前の事象だけでなく、様々な要素のつながりを俯瞰し、好循環を生み出す
- ③ 未来を創るために、越境し、ボーダレスにつながる



4. 富良野らしいユニークさがあること

- ① 美しい風景・自然を100年後の未来に
- ② 先人たちの知恵・歩みをアップグレード
- ③ 地球の住人として富良野がリードできること



前回の主な意見カテゴリー

◆ 枠組みについて

- 総合計画と総合戦略の位置づけについて
- 総合計画策定の前提／大切な視点の重要性について
- バックキャストと課題解決アプローチについて

◆ プロセス・進め方について

- 現戦略等の評価検証について
- 有識者会議の形式について
- 戦略検討の方法について
- ワークショップについて

◆ 課題・具体的施策等について

- 子育て環境／子育て支援について
- 制度や支援などの周知改善について
- 市民協働の話し合いの場について
- 他自治体の追従でない富良野ならではの施策について
- 自律可能な経済状況づくりについて
- 若者のチャレンジについて
- 後継者問題について
- 富良野に来てくれた人の定着について

◆ その他

- 将来人口の見立てについて
- RESAS等の分析データの活用について
- ターゲティングについて
- 豊かさとは何か？
- 魅力とは何か？
- 市街地と農村部の違い など

(1) プロジェクトチームの現在地

プロジェクトチームのプロセス①

第1回：4月16日




事前ワーク



第2回：5月7日



事前ワーク



第3回：5月21日



- チームビルディング
- プロセスの共有・現在地の確認
- 素材の整理
- 環境づくり

- 素材の把握、読み込み、整理
- 市民の声の構造化
- 将来予測情報の収集

- 富良野版起こり得る未来年表づくり
- 問題解決アプローチ⇔システム思考アプローチ：系で俯瞰し、構造を視える化する

第4回：6月4日
ロングバージョン



事前ワーク



事前ワーク



第5回：6月18日
ロングバージョン



事前ワーク

- 系で観る（ループ図）
- 実際に富良野市を歩く
- 創りたい富良野を探求する
- 総合計画策定的前提・重要な視点を考える

- 総合計画のフレームづくり
- 総合計画策定的前提の整理、構造化

- 前提に基づき、①-⑤回までの素材を再度整理し、「基本構想」づくり


プロジェクトチームのプロセス②

第6回：7月2日
ロングバージョン

第7回：7月16日
ロングバージョン

第8回：7月17・20・21日
ロング・エクストラバージョン

道総研訪問 事前ワーク



- 有識者会議振り返り
- 人口データの取り扱いについて
- 基本構想の構造化

- 道総研訪問（人口データ：ディスカッション）
- 基本構想案づくり
- ロジック用データ整理

- 基本構想案づくり（ビジョン・コンセプト）
- 富良野市の財政について
- 全体フレームづくり

総合計画検証：担当課で完了。現在整理中

総合戦略検証：担当課で7月末までに作業完了予定。

(2) 人口データについて

(3) 骨格と基本構想原案ver1.0


総合計画と総合戦略一体化の自治体例

①総合戦略を総合計画の重点施策として位置付け

掛川市、平塚市、天理市、茅ヶ崎市・・・他

②総合計画と総合戦略の一体化としているが位置付けは特になし

別府市、雲仙市、長野市、西条市、美里町、石巻市・・・他



基本構想ver1.0

別紙

(4) 今後のスケジュール (予定)

今後のプロセス（イメージ）：4月～9月

4月～6月

7月

8月

9月

10月～

素材の整理

【A】総合計画策定の「前提」の整理

【B】総合計画「基本構想」原案づくり

【C】総合計画「基本計画」・総合戦略原案づくり

PJチーム



策定委員会

5/21・29

6/22

7/2

7/16-21

8/6

8/20

9/3

9/17

7/22
合同

8/21

6月上旬

6/30

7/31

8/28

**DVD配布：
辞令、
現在地の共有**

**意見交換：
【A】
総合計画の前提**

**意見交換：
【B】
基本構想①**

**意見交換：
【B】
基本構想②**

有識者会議

基本構想・原案づくり

基本構想
パブコメ

今後のプロセス（イメージ）：10月～3月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

【B】総合計画「基本構想」原案づくり

【C】総合計画「基本計画」・総合戦略原案づくり

【A】【B】【C】最終デザイン


PJチーム

策定委員会

有識者会議

市民

職員



(5) 共創テーマ意見交換